

प्री-बिड मीटिंग की कार्यवाही

(अध्यक्षता: जॉइंट कमिश्नर, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन)

1. अध्यक्षीय स्वागत:

बैठक की शुरुआत में जॉइंट कमिश्नर, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने सभी प्रतिभागियों का हार्दिक स्वागत किया। उन्होंने बैठक के उद्देश्यों पर प्रकाश डाला और कहा कि यह प्री-बिड मीटिंग परियोजना के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विचार-विमर्श और समाधान के लिए आयोजित की गई है।

2. Contract Period Extension:

चर्चा के दौरान यह निर्णय लिया गया कि अनुबंध अवधि को 1 वर्ष (जो **extendible upto 3 years** है) के लिए बढ़ाया जाएगा। यह निर्णय सभी प्रतिभागियों की सहमति से लिया गया।

3. EMD Correction:

यह स्पष्ट किया गया कि दस्तावेज़ में 015 लाख की राशि को **EMD** के रूप में गलत लिखा गया था। इसे संशोधित कर **Security Deposit** के रूप में पढ़ा जाएगा।

4. EMD Amount:

यह सहमति बनी कि **EMD** की राशि परियोजना लागत का 2% होगी। (**3 lakh**)

5. Project Start Period:

सभी प्रतिभागियों के सुझावों के बाद यह तय किया गया कि परियोजना शुरू करने की अवधि **Award** के 3 महीने बाद दी जाएगी।

6. सभी बिंदुओं पर सहमति:

बैठक के अंत में जॉइंट कमिश्नर ने सभी प्रतिभागियों का आभार व्यक्त किया और बताया कि सभी बिंदुओं पर आपसी सहमति बन गई है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि इस प्रक्रिया से परियोजना के क्रियान्वयन में अधिक पारदर्शिता और गति आएगी।

नोट: यह कार्यवाही प्री-बिड मीटिंग में उभरकर आए मुख्य बिंदुओं का विस्तृत विवरण है।



संयुक्त आयुक्त
नगर निगम शिमला